Phase 9

2026 年 10 月 23 日

目次

Phase 9 — 深層探索計画 2
位置づけ 2
4 トラック概要 2
依存関係 3
推奨着手順序 3
現在の状態 3

Phase 9 — 深層探索計画



図 1　Phase 9 深層探索計画 — 計画概要インフォグラフィック

位置づけ


Phase 8 の領域横断分析で抽出された 5 つの構造テーマを、さらに深く掘り下げる段階です。Phase 8 が「30 領域に共通する構造パターンの発見」であったのに対し、Phase 9 は「その発見がどこまで確かで、どこまで通用し、どこまで形式化できるか」を検証します。

4 トラック概要

トラック	名称	目的
9A	実証接地	構造テーマを学術知見と突合し、根拠ある主張と未検証の主張を分離する
9B	反証探索	確証バイアスを排除するため、積極的に反例と破綻ケースを探索する

トラック	名称	目的
9C	未踏領域探索	30 領域外にモデルを適用し、予測力と汎用性を検証する
9D	数理形式化	構造テーマを数学的に表現し、定理導出と予測生成を可能にする

依存関係



9C 未踏領域探索（独立して着手可能）

- **9A → 9B**: 実証接地の結果を踏まえて反証を探索するのが最も効果的
- **9A, 9B → 9D**: 修正済みの主張を形式化対象とする
- **9C**: 他トラックと独立に着手可能。ただし 9A/9B の知見があれば予測精度が向上

推奨着手順序

1. **9A 実証接地** — 最初に着手。縁の類型学（28 領域）から開始
2. **9C 未踏領域探索** — 9A と並行して着手可能
3. **9B 反証探索** — 9A の成果が出た後に着手
4. **9D 数理形式化** — 9A/9B の修正済み主張が揃った後に着手

現在の状態

全 4 トラックが計画段階にあります。各トラックの詳細な調査計画は個別のカードからご確認いただけます。